

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN

Se da inicio a la reunión a las 19.05 horas, a través de la plataforma ZOOM, Participan las y los integrantes del comité: Edie Zegarra, Doris Condori, Zaida Santos, Carola Santos, Vilma Santos, Eduvijes Fernández y Adela Cutipa, y asisten también los suplentes Haylen Chang y Samuel Gómez; alcanzando así el cuórum establecido para sesionar.

Del equipo del proyecto, asisten: Beatriz Yuste, Leyla Noriega y Constanza Tapia.

Temas a tratar:

1. Avance de obra: situación administrativa del proyecto.
2. Proyecto Comunitario del proyecto.
3. Libro de proyecto.
4. Varios.

Desarrollo:

1. Avance de obra: situación administrativa del proyecto.

Beatriz Yuste da inicio a la sesión contextualizando la situación administrativa de los proyectos de restauración de los templos andinos de Belén y Ticnámar y comentando que durante la semana se hizo efectivo el segundo pago por parte del Gobierno Regional que permite la continuidad de los proyectos hasta el mes de febrero.

Sin embargo, producto de la pausa y los sobre costos del proyecto, se requiere de una suplementación adicional; de manera contraria, se deberá dejar algunas partidas incompletas o conseguir fondos desde otras fuentes. Por ello, se ha emitido una carta al Gobierno Regional solicitando formalmente la suplementación para el proyecto.

Vilma Santos consulta si la suplementación debe ser aprobada por el Consejo Regional. Beatriz indica que el consejo sí aprueba este tipo de gastos, pero como la suplementación consiste en menos del 10% del presupuesto original, no requiere pasar por Contraloría.

Carola Santos explica que no pudo escuchar bien la primera parte de la presentación y consulta si la situación también involucra a la restauración del templo de Ticnámar. Beatriz explica nuevamente la situación financiera que afectaba a ambos proyectos de restauración y que ya está resuelta, e indica que la suplementación es necesaria para completar cubrir los sobre costos del proyecto producidos por la emergencia sanitaria y completar la obra de restauración según el proyecto.

Vilma Santos comenta que el Gobierno Regional tiene el deber de otorgar la suplementación al proyecto, pues la región de Arica y Parinacota es una de las regiones que menos invierte en proyectos en relación a su presupuesto anual.

Doris Condori indica que el comité puede apoyar en las gestiones presencialmente en la oficina del Gobierno Regional, puesto que ahora hay libertad de tránsito en fase 3.

Beatriz Yuste acota que este año se vive una situación extraordinaria producto de la pandemia que, para gestionar la suplementación, se envió una carta al intendente solicitando los fondos y explicando la necesidad de ellos. La carta ingresará mañana a la oficina de partes del Gobierno Regional, a la oficina de DIPIR. Compromete compartir la carta a través del Whatsapp del Comité del proyecto.

2. Proyecto Comunitario del proyecto.

Beatriz Yuste comenta sobre el proyecto comunitario comprometido del proyecto, que se retomará tras la sesión de Escuela Abierta realizada a inicios de noviembre.

Carola Santos consulta sobre el costo que significaría la elaboración de un diseño de proyecto.

Zaida Santos sugiere avanzar primero con las obras y el libro del proyecto, y cuando haya avances en eso, continuar con el proyecto comunitario.

Comité acuerda avanzar el libro luego el proyecto comunitario.

3. Libro de proyecto.

Constanza Tapia expone el índice del libro del proyecto que acordó el Comité Editorial.

Adela Cutipa indica que sería bueno poder tener alguna actividad en el pueblo, y propone que, una vez terminado el proyecto, los mayordomos puedan aportar a la ceremonia de cierre.

Edie Zegarra comenta que Patricia Arévalos podría ser un gran aporte para el libro. En relación a la propuesta de Adela Cutipa, acota que la comuna está aún en fase 3, por lo que hay restricciones en las reuniones.

Zaida Santos comenta que le parece bien el índice y que refleja el trabajo que se ha hecho dentro del comité. Sobre el comentario de Adela, pide que haya prudencia en relación a las reuniones dentro del pueblo, para evitar contagios.

Comité manifiesta acuerdo respecto al índice.

4. Varios.

Vilma Santos y Zaida Santos, reconocen trabajo de los mayordomos en el proyecto de restauración.

Doris Condori, agradeció a todo el Comité y comunidad que acompañaron en los tijerales.

Ante la consulta del Comité sobre los hallazgos de imágenes en el templo, Beatriz Yuste, reportó que comenzó el retiro de algunas imágenes con los cuidados y protocolos pertinentes, y compromete compartir el informe que están realizando, que una vez que esté listo.

Siendo las 20.00 horas, finaliza la sesión.