

Arica, 29 de septiembre de 2020

ACTA

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN

Se da inicio a la reunión a las 19.10 horas, a través de la plataforma ZOOM. Participan las y los integrantes del comité: Vilma Santos, Carola Santos, Doris Condori, Edie Zegarra, Cristián Arias, Adela Cutipa, Amelia Santos, Zaida Santos y Eduvijes Fernández, alcanzando así el cuórum establecido para sesionar.

Del equipo del proyecto, asisten: Beatriz Yuste (jefa de proyecto) y Leyla Noriega (encargada de comunicaciones).

1. Protocolo:

Al inicio de la reunión, integrantes del comité comentan sobre la importancia de respetar el protocolo establecido en la obra por la pandemia, jefa del proyecto, agradece la preocupación y sugerencias.

2. Contrafuertes:

Edie Zegarra pregunta sobre los contrafuertes de la iglesia.

Beatriz Yuste, describe que los contrafuertes son construcciones que se anexas desde fuera y se colocan para dar rigidez al muro. El contrafuerte debe estar metido en el muro ahora está sobrepuesto por fuera.

Al respecto explica que José Manuel Morales, ingeniero recomendó que se sacaran los contrafuertes y que se use solo geomalla y así dejar el templo sin contrafuertes.

Edie Zegarra señala que le parece bien, así los muros quedan más limpios y también el espacio, y a futuro se puede utilizar ese lugar.

Doris Condori dice que por estética se ve bien sin contrafuertes, más si no cumple alguna función.

Adela Cutipa argumenta si las personas antiguas lo pusieron sería por algo, se podrían achicar.

Edie Zegarra responde que él participó en la instalación de los contrafuertes.

Adela Cutipa acota que puede mantener por caso de sismos.

Beatriz Yuste comparte una foto antigua de la iglesia (imagen de los años 60) donde no estaban los contrafuertes. Cuenta que los maestros preguntaron porque no se colocarán en este caso. Al menos que la comunidad diga si se deja o no.

Vilma Santos opina que según los estudiosos la geomalla es la que sirve para los temblores.

Adela Cutipa, Eduvijes Fernández y Carola Santos están de acuerdo que se mantengan los contrafuertes por seguridad. Además, Adela Cutipa solicita la presencia del ingeniero para aclarar dudas.

Beatriz Yuste, en vista de la conversación y preocupación del Comité, se compromete en hacer las consultas con el ingeniero. Y verá la posibilidad que esté presente en la próxima reunión.

3. Contrataciones y Talleres:

Beatriz Yuste se refirió a las nuevas contrataciones de dos personas: Nelson Guarache y Rosabel Quispe. Nelson Guarache todavía no ha podido ser contratado por contraindicaciones en su examen de altura geográfico. Tendrá hasta final de mes para subsanar observaciones o se tendrá que contratar a la siguiente persona en la lista de espera.

También informó que el Taller de Bienes Culturales sigue trabajando en la oficina ubicada en Andrés Bello y que están reparando a San Santiago y el retablo, por si quieren ir a visitar se puede coordinar con las restauradoras y seguir el protocolo preventivo.

En tanto, en Saraña continua el Taller de Carpintería.

Adela Santos recordó que Santiago tenía poco pelo, por si se necesita ella puede donar. Además, consultó por los horarios para visitar el Taller de Bienes Culturales.

Beatriz Yuste responde que la contactará con Lili Aubert para hacer llegar su donación. Y mencionó que el taller trabaja de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 horas, en todo caso para visitas es mejor programarlas previamente.

4. Calaminas:

Beatriz Yuste recordó que el proyecto considera que al Comité se le entregan los materiales que saquen de la Iglesia, en esta ocasión están las calaminas de las canaletas que se retiraron. Zacarias Gutiérrez solicitó si se las podían dar, pues él dijo que las había regalado y quería recuperarlas y usarlas.

El Comité señaló que ellos definirán qué realizar con las calaminas.

5. Nota prensa regional sobre hallazgos:

Leyla Noriega expuso al Comité que se propone realizar una nota para la prensa regional en base a los informes de hallazgos entregados al Comité tanto de pinturas murales como de imágenes. Se entrevistará a Liliam Aubert y personas de Belén que trabajan en el Taller de Bienes Culturales, además a dos personas del Comité para dar su visión de la importancia y significado de los hallazgos.

Edie Zegarra está de acuerdo con que se haga la nota de los hallazgos

Eduviges Fernández, aprovecha la ocasión para consultar si se encontraron osamentas al interior de la iglesia, pues dice que sus abuelitos decían que antiguamente se hacían entierros en el templo.

Beatriz Yuste comenta que es habitual en las restauraciones hallar osamentas fuera o dentro del templo y/o cerca de altar.

Recuerda que el equipo de arqueólogos hizo pozos de sondeos, y en el sector del altar se encontraron cráneos y enterramientos, también por la entrada izquierda de la iglesia. Ante ello se paralizaron los pozos y se aplicó el protocolo que indica la ley de Consejo de Monumentos Nacionales, que indica que se recoge las osamentas, cerámicas y textiles y se llevan a un depósito regional habilitado para ese fin, y en este caso, lo que se propone es que una vez que se hace los análisis pertinentes los hallazgos vuelvan a Belén y se re entierren las osamentas.

Cristian Arias consulta y propone que se comparta la información de los hallazgos.

Beatriz Yuste recuerda que se ha compartido los informes al Comité y CMN.

Adela Cutipa apoya la propuesta de Cristian Arias.

Cristian Arias explica que se refiere se informe con los nuevos antecedentes.

Beatriz Yuste responde que se puede incorporar en la próxima escuela Abierta que Lili Aubert exponga sobre los Hallazgos.

Adela Cutipa sugiere que el equipo realice una charla al respecto. Y pregunta por el material del piso

Beatriz Yuste recuerda que se acordó de ladrillo con arcilla cocida

Vilma Santos se compromete a compartir fotos de ladrillo que puso en su casa en Belén.

6. Acuerdos

Beatriz Yuste para finalizar repasa los acuerdos de la reunión:

- Contrafuertes: Consulta e invitar al ingeniero para la próxima reunión.
- En caso que no pueda estar presente el ingeniero, invitará a Lili Aubert para exponer sobre los hallazgos.
- Se realizará la nota de prensa regional sobre hallazgos.
- La próxima reunión mensual es el 27 de octubre a las 19 horas, vía ZOOM.
- 2da Escuela Taller se realizará del 19 a 21 de octubre 2020.
- Y se informará a través del Comité Editorial y Constanca Tapia el próximo taller del libro.

Siendo las 20:10 horas., Beatriz Yuste da por finalizada la sesión.